

Carissimi voglio scrivervi queste righe per aggiornarvi sullo stato dei lavori e sulla situazione attuale del nostro progetto di scuola agraria in grado di rilasciare un certificato di studio riconosciuto dallo Stato e un prossimo inizio delle lezioni (circa metà settembre).

Comincio dai

LAVORI REALIZZATI

I lavori alle strutture non si sono fermati, ma stanno procedendo lentamente a causa della scarsa disponibilità finanziaria. Oltre a quanto già documentato dai volontari tornati a dicembre si è realizzato:

- 1) il riempimento per portare a livello di pavimento tutto il settore dedicato alla cucina, deposito, mensa maestri, cortile ecc. che si trova accanto al salone. E' già stato realizzato anche un pavimento grezzo che comprende tutto, anche il cortile, in modo da impedire un nuovo spuntare dell'erba, e si sono alzati i muri che dividono le varie stanze.
- 2) Questo tipo di pavimentazione è stato realizzato anche nelle entrate rialzate che si trovano presso i locali dell'amministrazione.
- 3) Lo stesso lavoro di pavimentazione grezza è stato realizzato anche sotto le verande che accompagnano il dormitorio e gli altri locali.
- 4) E' stato realizzato e pavimentato il passaggio che dal dormitorio (parte dei ragazzi) porta nei bagni, comprensivo di copertura,
- 5) E' stata ultimata la copertura della scala che porta alle due stanze sotterranee (si è intonacato anche il muro e si è fissata una porta in ferro).
- 6) E' stata completata anche la fossa settica dei bagni costruiti accanto ai locali che facevano da magazzino e che dovranno servire le nuove aule (quelli che ha predisposto Attilio nel novembre scorso).
- 7) I locali che facevano da deposito sono stati liberati, intonacati, pavimentati, chiusi con porte e finestre perché sono stati destinati per ospitare temporaneamente la cucina (il locale adiacenti ai nuovi bagni) e il refettorio (i due locali rimanenti).
- 8) Abbiamo cominciato ad alzare anche i muri delle aule che si trovano tra i locali e il laboratorio.
- 9) Si sono portati a filo con il muro gli stipiti delle finestre nei locali ristrutturati (lavoro non facile con i materiali a disposizione) e si è poi provveduto a pitturare tutti i locali. Si sono pitturate le finestre in ferro e sono stati già postati circa metà dei vetri. I locali ristrutturati sono stati già tutti pitturati e si sono già piazzate 4 porte in legno.
- 10) Nel locale destinato ad accogliere il primo gruppo sono stati già sistemati 20 banchi.
- 11) Nel locale dedicato alla libreria è già stata fissata una capiente scaffalatura.

- 12) Su indicazione degli ispettori nei locali ristrutturati abbiamo anche chiuso tre aperture (dovevano essere tre porte) utilizzando il carton gesso (lasciando quindi la possibilità di un futuro utilizzo).
- 13) Tutti i locali del dormitorio sono stati pitturati.
- 14) E' stata realizzata una grossa pulizia per poter accedere all'entrata principale che abbiamo individuato nelle scale che portano al corridoio che separa l'amministrazione dalle aule. Abbiamo dovuto sacrificare il grosso cespuglio di bucanville, ma è talmente radicato che rispunterà permettendoci di gestirlo meglio.

Oltre ai lavori di costruzione sono state realizzate le seguenti attività:

- 15) A poca distanza dal complesso scolastico sono state messe a dimora circa 500 piantine di tè.
- 16) Dal luglio scorso sono stati assunti un guardiano notturno e un guardiano-aiutante durante il giorno
- 17) Curare contatti per poter avere nuovi supporti nella realizzazione del progetto.
- 18) Sono state effettuate visite ad altre scuole e istituzioni in vista della nostra richiesta di registrazione.
- 19) Si è inoltrata la richiesta di registrazione adeguatamente compilata.
- 20) Si è avuto un incontro d'obbligo al ministero dell'agricoltura con il responsabile della formazione.
- 21) Si è provveduto all'acquisto di alcuni libri di testo
- 22) Si è accolta una pre-ispezione
- 23) Il 9 maggio 2015 è stata effettuata l'ispezione ufficiale da parte del NACTE per verificare le condizioni della scuola e i preparativi in vista dell'inizio dei corsi.
- 24) Raccolta di informazioni per assumere il personale necessario
- 25) Predisposizione dei contratti di lavoro
- 26) Ricontattare il ministero dell'agricoltura per ottenere il permesso di usare i programmi ministeriali.

Dopo questa prima parte del già fatto in questo ultimo periodo, vi manderò quelle che riteniamo le priorità rispetto alle cose che ancora ci sono da fare, alcune del tutto urgenti, altre meno, ma ugualmente necessarie.